
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางข้ีนก อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

**************************************************************** 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5              
บ้านโพนสิม 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านยาง
ขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ขยายเขตประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 
500 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ยางขี้นก) 

59,000.00 58,500.00 58,500.00 500 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.
(ธรรมดา)แบบฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านยางขี้นก 

200,000.00 0 0 200,000.00 

  
กันเงินจ่าย 

ปี 66 
  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2 บ้าน
ยางขี้นก 

200,000.00 0 0 200,000.00 

  
กันเงินจ่าย 

ปี 66 
  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3บ้าน
ผักแว่น 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4บ้านผักแว่น 

200,000.00 0 0 200,000.00 

  
กันเงินจ่าย 

ปี 66 
  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านก่อ
น้อย 

50,000.00 49,000.00 49,000.00 1,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบฝาปิด 
หมู่ที่ 6 บ้านก่อน้อย 

150,000.00 0 0 150,000.00 

  
กันเงินจ่าย 

ปี 66 

  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคำ
สมอ 

200,000.00 198,000.00 183,825.87 2,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองใหญ่ 

50,000.00 49,500.00 83,532.10 500 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้าน
ยางขี้นก 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น พร้อมป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น ตำบลยาง
ขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

450,000.00 447,000.00 447,000.00 3,000.00 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักแว่น หมู่
ที่ 4 สายทางโนนน้อย ตำบลยางขี้นก อำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง 

16 โครงการบริการประทับใจสร้างสายใยต่อคน
ในชุมชน 

20,000.00 19,962.00 19,962.00 38 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

17 โครงการจัดการเลือกตั้ง 278,283.00 278,283.00 278,283.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กร 
(Organization Development) หลักสูตร 
ใจสำราญ งานสำเร็จ 

300,000.00 291,190.00 291,190.00 8,810.00 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

19 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 20,000.00 0 0 20,000.00 

√   
  

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

สำนักปลัด 

20 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอเขื่องใน  5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

21 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ของอปท.อำเภอเขื่องใน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

22 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญของ
ชาติ 

10,000.00 3,500.00 3,500.00 6,500.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

23 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กองคลัง 

24 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ต่อต้านการทุจริต ขององค์การ บริหารส่วน
ตำบลยางข้ีนก 

40,000.00 31,988.00 31,988.00 8,012.00 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางข้ีนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

20,000.00 19,330.00 19,330.00 670 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

26 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 9,975.00 9,975.00 25 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

27 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 29,930.00 29,930.00 70 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

28 โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี  

10,000.00 0 0 10,000.00 

√   
  ไม่ขอรับ สำนักปลัด 

29 โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ          
เขื่องใน  

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

30 โครงการหนึ่งไร่แก้จน 5,000.00 4,950.00 4,950.00 50 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

31 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 15,000.00 0 0 15,000.00 

√   

  
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

สำนักปลัด 

32 โครงการเกษตรอินทรีย์ 15,000.00 0 0 15,000.00 

√   

  
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

สำนักปลัด 

33 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ด้วยหลัก 3 RSและการจัดการขยะครัวเรือน 

6,000.00 5,850.00 5,850.00 150 

   

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

34 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

   
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

35 โครงการช่วยเหลือประชาชน 50,000.00 0 0 50,000.00 

√   

  
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

สำนักปลัด 

36 โครงการเยาวชนต้นกล้าอาสาทำดี 43,000.00 42,250.00 42,250.00 750 

   
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

37 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

38 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชนใน
เขตตำบลยางขี้นก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

39 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
บรมราชกุมารี 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

40 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกไผ่
พัฒนาเศรษฐกิจคืนชีวิตป่าอย่างยั่งยืน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 

41 โครงการจิตอาสา สร้างความสามัคคี ทำ
ความดีเพ่ือแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

    

√ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
สำนักปลัด 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

42 โครงการส่งน้องให้พ่ี 10,000.00 0 0 10,000.00 

√     
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

กอง
การศึกษา 

43 โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) 

148,030.00 124,300.00 124,300.00 23,730.00 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

44 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 0 0 10,000.00 

√     
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

กอง
การศึกษา 

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,177,340.00 1,133,070.00 1,133,070.00 44,270.00 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

46 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,006,000.00 1,004,850.00 1,004,850.00 1,150.00 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

47 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่าย
สถานศึกษา 

20,000.00 0 0 20,000.00 

√     
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

กอง
การศึกษา 



ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ

ลงนาม 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

สถานะการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไม่ได้

ดำเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 

48 โครงการจัดงานสูงวัยอย่างมีคุณค่า 7,500.00 0 0 7,500.00 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

49 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 30,000.00 0 0 30,000.00 

√   
  

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
โควิด -19 

กอง
การศึกษา 

50 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 21,500.00 21,500.00 21,500.00 0 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

51 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจำปี 2565 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

52 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

16,000.00 15,600.00 15,600.00 400 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

53 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง 10,000.00 9,900.00 9,900.00 100 
    √ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

54 โครงการชุมชนร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
เพ่ือสุขอนามัยที่แข็งแรง (ฺBig Cleaning 
Day) 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 0 

    
√ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด 

 



 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา  
1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2.รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน

สัญญาจ้าง 

3. โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

  

ข้อเสนอแนะ 

๑. สำหรับโครงการก่สร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ 

2. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไ ว้ใน

สัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อ

ประชาชนในพื้นท่ี 

3. สำหรับกรณีที่โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า2019 (COVD-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพ่ือฝ้าระวัง และควบคุมกรระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น จึงได้แก้ไขปัญหาโดย

การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

เพจ ไลน์ และทางวิทยุชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก  ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการให้บริการ e-service 

4. ปลายปีงบประมาณสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลดลง ได้มีการเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ

โครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 


